

Утверждено

Директор Кумукова И.Х.

Приказ № 32 от 20.03.2025 г.



**План (дорожная карта)
мероприятий МБОУ КГО «Гимназия №4 им.М.А.Хабичева»
по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения
в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций**

№ п/п	мероприятия	срок	исполнитель	примечание
1	Ознакомление с письмом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту	Январь 2025 год	Директор	информирование коллектива
2	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): <i>-перевод обучающихся в здания другой образовательной организации;</i>	20.02 2025 год	Директор Зам. Директора по АХР	Приказ по ОУ Акт оценки условий
2	Участие в совещании при министре образования и науки КЧР по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках модернизации школьной инфраструктуры в Карачаево-Черкесской Республике на 2022-2026 годы	12.03.2025 год	Директор	
4	Определение совместно с учредителем ОУ, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее -	до 20.02.2025 года	Рабочая группа	Перевод части внеурочной деятельности и ДО в дистанционный формат

	<p>принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сменность занятий; график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков и объединений (в рамках ДО); - корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; - оснащенность средствами обучения и воспитания; 			
5	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место	до 20.02.2025 года	Рабочая группа	Протокол заседания Рабочей группы
6	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 20.02.2025 года	Рабочая группа	Приказ директора об утверждении Положения
7	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 20.02.2025 года	Рабочая группа	Приказы директоров ОУ об утверждении совместного плана мероприятий
8	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний: <ul style="list-style-type: none"> - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, - сроках его проведения, - особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта 	20.02.2025 года	Заместитель директора по УР классные руководители	Протоколы Совета родителей, родительских собраний Официальный сайт ОУ и социальные сети ОУ
9	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающей ОУ, в связи с проведением ремонтных работ.	до 20.02.2025 года	Директор	Договора о сетевом взаимодействии школ
10	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления	до 20.02.2025	Директор	По согласованию с директорами принимающих ОУ. Проведение косметического ремонта учебного

	образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	года		кабинета
11	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта	до 20.02.2025 года	Рабочая группа Зам. Директора по АХР	Определение складских помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки. Помощи в организации учебного пространства на территории принимающих ОУ
13	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.	до 20.02.2025 года	Зам.директора по АХР, главный бухгалтер, заведующие кабинетов, педагог-библиотекарь	
14	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	20.02.2025 года	Члены группы	Приказ директора ОУ о назначении ответственных лиц